

**CRONOGRAMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS**  
**CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL**

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE	AVANCE
1.- Conformación de equipo de Rendición de Cuentas	16/01/2018	Arq. Elena Marchan Ing. Cecilia Villacis	Realizado
2.- Reunión para clarificar el proceso	18/02/2018	Arq. Elena Marchan Ec. Herta Cisneros Carolina Torres	Realizado
3.- Realización y envío correos electrónicos para recaudar información	Desde el 1/02/2018	Arq. Elena Marchan Ing. Lidia Jordán M.	Realizado
4.- Navegación por el sitio web de CPCYCS	Desde el 18/01/2018	Arq. Elena Marchan	Realizado
5-Registro de la Institución en el portal de participación	18/02/2018	Arq. Elena Marchan Ing. Lidia Jordán	Realizado
6.- Entrega de Información	08/02/2018	Administrativo	Entregada
	08/02/2018	Financiero	Entregada
	08/02/2018	Talento Humano	Entregada
	26/02/2018	Contratación Pública y Especial	Entregada
	15/03/2018	Patrocinio	Entregada
	01/02/2018	Mediación	Entregada
7.- Seguimiento de entrega de formularios con las unidades (realizar Matriz)	Desde 08/02/2018 hasta el 15/03/2018	Arq. Elena Marchan	En proceso
8.-Reunión con el equipo sistematización y revisión de cuestionario	19/02/2018 al 20/02/2018	Arq. Elena Marchan Ing. Cecilia Villacis Carolina Torres Lidia Jordán	Realizado
8.a. Reunión con el equipo sistematización y revisión de cuestionario (2)	1/03/2018 – 14/03/2018	Arq. Elena Marchan Ing. Cecilia Rojas Diego Castro Carolina Torres Vanessa Acuña Mishelle Padilla	Realizado
9.- Estructura en Pág. web institucional	07/03/2018	Carolina Torres y Bolivar Portalanza	Realizado
10.- Contar con un archivo físico. De acuerdo al proceso	Del 15/03/2018 al 30/03/2018	Arq. Elena Marchan Ing. Cecilia Villacis Lidia Jordán	En proceso
11.- Autorización publicación información	Del 15/03/2018 al 30/03/2018	Ab. Francisco Falquez	En proceso